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Методичні вказівки містять навчальний матеріал з теми, присвяченій 
важливій характеристиці управління проектами в освіті, якою виступає 
визначення поняття меж проекту. Водночас розглянуто питання залучення 
зацікавлених сторін та контроль змін і мінімізація зміщення меж проєкту та 
управління їхніми зміщеннями. Показано, як поняття меж та правильне його 
використання сприяє успішній реалізації завдань проєкту.

Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання другого 
рівня підготовки «магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
освітня програма «Педагогіка вищої школи», аспірантів і викладачів, всіх, кого 
цікавлять проблеми застосування технології управління проєктами в освіті.
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